	
	Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	Жилой дом по ул. Серова 5
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	ООО “Домоуправление №21”
	по ОKПО
	

	Стройка:

	За текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
	
	

	Объект:

	
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	63
	
	
	01.04.2014
	30.04.2014

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	265.582
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.884
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.040
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.104
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 05.2014 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Э02-02-003-12
	Ремонт щитов (1подьезд)
	1 щит
	
	2
	245.17
	490.34

	1. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	3.24
	6.48
	75.670
	490.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	367.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	883.84

	

	2.
	Э02-02-002-32
	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
	пролет между ревизиями
	
	15
	43.89
	658.33

	2. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.58
	8.7
	75.670
	658.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	493.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	34.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 186.64

	

	3.
	Э02-02-002-74
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм
	100 заглушек
	
	0.12
	8 475.04
	1 017.00

	3. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	112
	13.44
	75.670
	1 017.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	762.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	53.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 833.14

	

	4.
	Э02-02-002-71
	Ревизия задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	22 882.61
	457.65

	4. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	302.4
	6.048
	75.670
	457.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	343.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	24.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	824.91

	

	5.
	Э02-02-002-60
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	11 371.60
	454.86

	5. 1.
	з1-0042
	Рабочий среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	121.8
	4.872
	86.130
	419.63

	5. 2.
	з1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.72
	0.1888
	132.632
	25.04

	5. 3.
	х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.05
	0.002
	512.01
	1.02

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	0.32

	5. 4.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0012
	558.52
	0.67

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	0.19

	5. 5.
	х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	4.64
	0.1856
	154.08
	28.60

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	24.53

	5. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.0088
	562.16
	4.95

	
	
	
	(1)
	
	
	118.76
	1.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	333.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	23.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	812.01

	

	6.
	С100-000-001
	Труба 32 PN20 армир
	м.
	
	4
	98.30
	393.20

	

	7.
	С100-000-002
	Угол 32 45
	шт.
	
	4
	10.16
	40.64

	

	8.
	С100-000-003
	Муфта ком. разьём гайка 32*1
	шт.
	
	1
	96.61
	96.61

	

	9.
	С100-000-004
	Тройник 32
	шт.
	
	1
	14.40
	14.40

	

	10.
	С100-000-005
	Тройник переход 32*25*32
	шт.
	
	1
	11.86
	11.86

	

	11.
	Э02-01-003-01
	Замена перегоревшей электролампы
	электролампа
	
	5
	7.19
	35.94

	11. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.095
	0.475
	75.670
	35.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	26.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	64.78

	

	12.
	С100-000-006
	Лампа
	шт.
	
	5
	9.32
	46.60

	

	13.
	С100-000-006
	Ремонт подьезда
	шт.
	
	1
	219 649.76
	219 649.76

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	223 367.19

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	490.34

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1)
	
	
	
	
	367.76

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1)
	
	
	
	
	25.74

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	883.84

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	222 876.85

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2-5, 11)
	
	
	
	
	1 960.19

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2-5, 11)
	
	
	
	
	137.52

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	224 974.56

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	225 858.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 327.95

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	163.26

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 078.89

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	25.04

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 103.93

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	40.015

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1888

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	40.2038

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	220 253.07

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	35.24

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	10.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	71.74

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	4.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	39 645.55

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1.84

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	265 581.94


	Сдал:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


1

