	
	Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	Жилой дом по ул. Мордовская 4
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	ООО “Домоуправление №21”
	по ОKПО
	

	Стройка:

	За текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
	
	

	Объект:

	
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	65
	
	
	01.04.2014
	30.04.2014

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	3.163
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.018
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.355
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 05.2014 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Э02-01-002-36
	Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.05
	7 794.01
	389.70

	1. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	103
	5.15
	75.670
	389.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	292.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	20.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	702.43

	

	2.
	Э02-02-002-32
	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
	пролет между ревизиями
	
	22
	43.89
	965.55

	2. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	0.58
	12.76
	75.670
	965.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	724.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 740.40

	

	3.
	С100-000-001
	ГУПС - 200
	шт.
	
	1
	114.40
	114.40

	

	4.
	С100-000-002
	реле давления РМ
	шт.
	
	1
	230.50
	230.50

	

	5.
	С100-000-003
	блок эл. розжига
	шт.
	
	1
	237.28
	237.28

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	1 937.43

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 937.43

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 2)
	
	
	
	
	1 016.44

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 2)
	
	
	
	
	71.15

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 025.02

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	3 025.02

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 016.44

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	71.15

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 355.25

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 355.25

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	17.91

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	17.91

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	582.18

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	31.32

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.92

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.18
	104.79

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	3 163.05


	Сдал:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


1

