	
	Унифицированная форма № KС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	Жилой дом по ул. Садовая 1
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	ООО “Домоуправление №21”
	по ОKПО
	

	Стройка:

	За содержание общего имущества многоквартирного дома
	
	

	Объект:

	
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	59
	
	
	01.04.2014
	30.04.2014

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	7.051
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.063
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.859
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 05.2014 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Э01-03-001-25
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши выше третьего этажа
	100 м2
	
	5.04
	46.14
	232.55

	
	
	Объем: 63*2*4
	
	
	
	
	

	1. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.75
	3.78
	61.520
	232.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	174.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	419.17

	

	2.
	Э01-03-001-21
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей: Лестничные площадки и марши нижних трех этажей - оборудование отсутствует
	100 м2
	
	7.56
	60.54
	457.65

	
	
	Объем: 63*3*4
	
	
	
	
	

	2. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.984
	7.43904
	61.520
	457.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	343.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	24.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	824.91

	

	3.
	Э01-03-001-41
	Мытье лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши выше третьего этажа - оборудование отсутствует
	100 м2
	
	1.26
	111.78
	140.85

	
	
	Объем: 63*2*1
	
	
	
	
	

	3. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.817
	2.28942
	61.520
	140.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	105.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	253.88

	

	4.
	Э01-03-001-37
	Мытье лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши нижних трех этажей - оборудование отсутствует
	100 м2
	
	1.89
	138.42
	261.61


	
	
	Объем: 63*3*1
	
	
	
	
	

	4. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	2.25
	4.2525
	61.520
	261.61

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	196.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	471.55

	

	5.
	Э01-01-001-53
	Подметание ступеней и площадок
	100 м2
	
	8.1
	15.69
	127.07

	
	
	Объем: 54*15
	
	
	
	
	

	5. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.255
	2.0655
	61.520
	127.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	95.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	229.04

	

	6.
	Э01-01-001-39
	Подметание территории   - I класс территории с неусовершенствованным покрытием
	1000 м2
	
	4.55
	112.83
	513.37

	
	
	Объем: 87.5*4*13
	
	
	
	
	

	6. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.834
	8.3447
	61.520
	513.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	385.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	925.35

	

	7.
	Э01-01-001-49
	Уборка газонов - уборка газонов сильной засоренности от листьев, сучьев, мусора
	100 м2
	
	19.56
	108.71
	2 126.29

	
	
	Объем: 652*3
	
	
	
	
	

	7. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.767
	34.56252
	61.520
	2 126.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	1 594.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	111.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 832.64

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	3 859.39

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 859.39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)
	
	
	
	
	2 894.54

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)
	
	
	
	
	202.62

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 956.55

	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ
	
	
	
	
	6 956.55

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 894.54

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	202.62

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 859.39

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 859.39

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	62.73368

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	62.73368

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	89.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	5.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	7 051.22


	Сдал:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	


1

